

四川省医疗服务与保障能力提升补助资金 (中医药事业传承与发展部分) 2023 年度绩效自评报告

为进一步规范和加强中医药事业传承与发展补助资金管理，提高财政资金使用效益，根据《国家中医药管理局关于做好 2023 年度中央对地方转移支付中医药资金绩效自评工作的通知》（国中医药规财函〔2024〕33 号）《财政部关于开展 2023 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2024〕3 号）等文件要求，我省及时组织开展中央对地方转移支付中医药资金绩效自评工作，具体情况如下。

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央转移支付预算情况

财政部、国家中医药管理局下达我省 2023 年度中央对地方转移支付中医药资金 19,888.00 万元，其中：《财政部 国家中医药管理局关于提前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知》（财社〔2022〕143 号）下达资金 20,089.00 万元；《财政部 国家中医药管理局关于下达 2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知》（财社〔2023〕29 号）下达资金-201.00 万元。

（二）区域绩效目标情况

根据《国家中医药管理局关于印发 2023 年医疗服务与保障

能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)绩效目标说明的通知》(国中医药规财函〔2023〕74号)文件要求,结合我省实际,制定了2023年中央对地方转移支付中医药资金绩效目标表(详见表1)。

表1 区域绩效目标情况表

转移支付名称	医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）		
中央主管部门	国家中医药管理局		
省级财政部门	四川省财政厅	省级主管部门	四川省中医药管理局
资金情况 （万元）	年度金额：	19888	
	其中：中央补助	19888	
	地方资金		
目标 1：推进国家中医药综合改革示范区建设，围绕中医药区域协调发展模式、中医中药协同发展机制，开展政策研究，组织专家论证，开展调研督导，实施第三方评估，总结推广经验。			
目标 2：推动中医药文化弘扬工作，普及中医药经典，建设中医药文化传播平台，举办中医药文化活动，建设中医药健康文化知识角，制作中医药文化科普产品，推动中医药文化进校园，开展公民中医药健康文化素养水平监测。			
目标 3：培养学术继承人，制定并实施中医诊疗方案和临床路径，开展本专科特色中医医疗技术，组建区域内专科联盟或协作网络。完成“两专科”建设，建成县域中医适宜技术推广中心。完善设置康复门诊和康复病房相应康复功能治疗区；组织或参与制定中医康复专业诊疗指南、标准、方案等；在核心期刊发表康复相关学术论文。加强市县级中医类医院应急能力建设，完善临床科室建设，配备设备，培训相关人员。完善设置老年病科基础设施设备；组织或参与制定中医老年病专业诊疗指南、标准方案等，组建区域内老年病专科联盟或协作网络。建立中西医协同机制和多学科诊疗体系，强化中医类别医师配备，与临床类别医师共同打造中西医结合团队，制定优势病种中西医结合诊疗方案，在核心期刊发表中西医结合相关学术论文。制定适合本地区的青少年近视、肥胖、脊柱侧弯中医药专项干预技术方案，设立本省的医疗机构小儿推拿、妇幼中医适宜技术培训基地。			
目标 4：组建中医药监督执法专家智库，完成中医药监督执法案例评析和办案能手选拔工作，推选中医药典型案例，完成中医药监督知识与技能实训。			
目标 5：开展疾病领域中医优势病种循证研究。开展一批道地、紧缺、濒危中药材种质收集保存、种源繁育和规范化生产。从理论、基础、临床和研发 4 个环节对名老中医经验方、医疗机构制剂、古代经典名方进行全链条、一体化设计。立足中医药产业发展需求，突出中医药特色优势，有机融合继承与创新，完善产学研协同机制，形成中医药诊疗设备研发体系，推广一批中医诊疗设备。加强中医药古籍相关学科建设与人才团队培养，摸清本省中医药古籍资源，加快馆藏机构中医药古籍数字化工作，形成标准化、体系化的古籍数字资源，建成省级中医药古籍数字图书馆。			

目标 6：开展 2023 年中医药人才培养项目。			
目标 7：建成省级中医药统计信息平台，开展省级中医药统计和信息化骨干人才培养，加强省级中医药统计业务支撑机构建设，开展中医药统计指标体系研究和试点调查。			
目标 8：进一步加强中医药资金的绩效评价结果应用，组织开展中医药专项资金绩效评价、专项审计，组织业财融合培训。			
目标 9：进一步提高新冠病毒感染救治能力，针对全省二级及以上中医医院，开展重症、急诊等所需 ECMO 骨干、呼吸治疗师和无创呼吸机、有创呼吸机、儿童重症骨干等人员培训。			
目标 10：为提升省级中医医疗机构新冠病毒感染救治能力，针对重症床位缺口，配置呼吸机、监护仪等重要设备。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值
产出指标	数量指标	开展政策研究项目	≥3 个
		组织开展经验总结推广活动	≥1 次
		开展中医药非遗文化展	≥1 场
		建成省级基地建设网络展示平台	≥6 个
		举办大型中医药文化主题活动	≥2 场
		建设示范性中医药健康文化知识角	≥21 个
		制作多语种中医健康养生科普产品	≥3 个
		遴选中小学校重点推动中医药文化进校园	≥7 所
		中医药健康文化素养水平监测点位	≥14 个
		国家中医优势专科建设	≥19 个
		县级中医医院“两专科一中心”建设	≥35 个
		省级中医医院康复科建设	≥1 个
		市、县级中医医院应急和救治能力建设	≥2 个
		省级中医医院老年病科建设	≥1 个
		中西医协同“旗舰”科室建设	≥4 个
		健康中国中医药专项行动项目	≥6 个
		组建中医药监督执法专家智库人数	≥20 名
		完成办案能手选拔工作	≥1 人
		完成向国家推选中医药典型案例	≥3 个

		开展疾病领域中医优势病种循证研究(类)	≥2 个
		药材繁育基地示范面积(亩)	≥200 亩
		恢复生产道地药材(种)	≥1 种
		中医诊疗设备推广(家)	≥10 家
		设备的核心技术、产品功能、工艺流程等加以改进升级(种)	≥1 种
		培养产学研融合创新团队(个)	≥1 个
		多学科产学研创新能力提升培训(次)	≥1 次
		古籍扫描数字化(册)	≥5000 册
		开展中医药古籍保护利用人才培养(次)	≥1 次
		高层次中医药人才培养项目	≥1 人
		第七批全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师	≥65 人
		第七批全国老中医药专家学术经验继承工作继承人	≥128 人
		中药特色技术传承人才	≥15 人
		国家中医药应对重大公共卫生事件和疫病防治骨干人才库	≥1 个
		卓越中医药师资(规培骨干师资培训)	≥75 人
		中医类别全科医生转岗培训	≥300 人
		中医馆骨干人才培养项目	≥644 人
		高水平中医药重点学科	≥11 个
		第二届全国名中医传承工作室	≥3 个
		2022 年全国名老中医药专家传承工作室	≥35 个
		2021 年、2022 年全国基层名老中医药传承工作室	≥46 个
		建成省级中医药统计信息平台	≥1 个
		完成年度中医药统计和信息化骨干人才培养	≥961 人
		完成年度中医药统计工作	≥1 个

		组建省内数据质量控制专家库	≥1 个
		开展中医药统计指标体系研究和试点调查	≥1 个
		新冠病毒感染救治能力培训	≥1 次
		组织开展绩效评价工作	≥1 次
		采购新冠病毒感染救治医疗设备	≥1 批
	质量指标	培训计划完成率	≥90%
		人才培养合格率	≥90%
	时效指标	项目完成时限	2023 年底
		及时完成率	≥90%
效益指标	社会效益指标	中医药人才技术水平	明显提高，就诊患者满意度不断提高
		中医药健康文化社会认可度	传播覆盖面扩大，民众对中医药的认可度进一步提升
	可持续影响指标	群众中医药服务获得感	中医就诊比例进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%
		民众调查满意度	≥90%

（三）省内分解下达预算和绩效目标情况

2023 年中央财政下达我省补助资金 19,888.00 万元，我省根据国家中医药局下发的绩效管理说明，结合《四川省“十四五”中医药高质量发展规划》《四川省建设国家中医药综合改革示范区实施方案》等要求，并结合去年绩效评价结果将预算资金分解至 34 类项目，涉及项目实施单位 155 家（详见表 2）。我省在下达资金的同时，要求各市（州）中医药主管部门及时将区域绩效目标对下分解落实，并在组织预算执行中做好绩效监控，确保年度绩效目标如期实现。

表2 2023年中央对地方转移支付中医药资金项目分配情况表

序号	项目名称	项目单位	金额（万元）
1	2021、2022 年全国基层名老中	阿坝县藏医院	10.00

序号	项目名称	项目单位	金额（万元）
	医药专家继承工作室项目	安州区中医院	10.00
		白玉县藏医院	10.00
		宝兴县中医医院	10.00
		布拖县中医医院	10.00
		朝天区中医院	10.00
		成都市双流区中医医院	10.00
		大竹县中医医院	10.00
		丹巴县中藏医院	10.00
		甘洛县中彝医院	10.00
		广元市昭化区中医院	10.00
		红原县藏医院	10.00
		夹江县中医医院	10.00
		金阳县中医医院	10.00
		九寨沟县中藏医院	10.00
		雷波县中医院	10.00
		理塘县中藏医院	10.00
		凉山州美姑县人民医院	10.00
		凉山州喜德县人民医院	10.00
		炉霍县藏医院	10.00
		绵阳市三台县中医医院	10.00
		绵阳市盐亭县中医医院	10.00
		绵阳市游仙区人民医院	10.00
		名山区人民医院	10.00
		木里县中藏医院	10.00
		南部县中医院	10.00
		南充市嘉陵区中医医院	10.00
		南充市西充县中医医院	10.00
		南江县中医院	10.00
		平昌县中医院	10.00
		平武县中医院	10.00
		青川县中医院	10.00
		壤塘县藏医院	10.00
		石渠县藏医院	10.00
		通川区中医医院	10.00
		旺苍县中医医院	10.00
		汶川县中医医院	10.00
		五通桥区中医医院	10.00
		乡城县藏医院	10.00
		新龙县中藏医院	10.00
		盐源县中医医院	10.00
		仪陇县中医院	10.00

序号	项目名称	项目单位	金额（万元）
		营山县中医医院	10.00
		越西县中医医院	10.00
		昭觉县中医医院	10.00
		梓潼县中医医院	10.00
2	第七批全国老中医药专家学术 经验继承工作项目	巴中市巴州区人民医院	3.00
		苍溪县中医院	3.00
		成都肛肠专科医院	3.00
		八一骨科医院	3.00
		成都市第七人民医院	2.00
		成都市公共卫生临床医疗中心	2.00
		成都市青白江区中医医院	1.00
		成都市邛崃市中医医院	1.00
		成都市双流区第一人民医院	1.00
		成都市双流区中医医院	2.00
		成都市中西医结合医院	2.00
		成都体育学院	3.00
		成都体育学院附属体育医院	3.00
		成都医学院	2.00
		成都医学院第一附属医院	1.00
		成都中医药大学	18.00
		成都中医药大学附属医院	17.00
		川北医学院	2.00
		川北医学院附属医院	1.00
		达州市中西医结合医院	2.00
		达州市中心医院	1.00
		德阳市中西医结合医院	3.00
		广元市中医医院	3.00
		乐山市中医院	3.00
		凉山州西昌市人民医院	2.00
		凉山州昭觉县地莫乡卫生院	1.00
		凉山州中西医结合医院	1.00
		泸州市中医医院	3.00
		眉山市中医医院	3.00
		绵阳市三台县中医医院	3.00
		绵阳市中医院	3.00
		南充市顺庆区中医医院	3.00
		南江县中医院	3.00
		内江市中医院	3.00
		攀枝花市中西医结合医院	3.00
		彭州市中医医院	1.00
		郫都区中医院	1.00

序号	项目名称	项目单位	金额（万元）
		若尔盖县藏医院	3.00
		石渠县藏医院	3.00
		四川大学华西医院	5.00
		四川何氏骨科医院	3.00
		四川省第二中医医院	9.00
		四川省骨科医院	6.00
		四川省人民医院	2.00
		四川省针灸学校	1.00
		四川省中西医结合医院	6.00
		四川省中医药科学院	3.00
		四川天祥骨科医院	3.00
		四川中医药高等专科学校	2.00
		遂宁市中医医院	3.00
		通川区中医医院	3.00
		武胜县中医医院	3.00
		西南医科大学附属中医医院	9.00
		雅安市中医医院	3.00
		仪陇县中医院	3.00
		宜宾市中西医结合医院	3.00
		昭觉县中医医院	2.00
		资阳市乐至县南塔街道中心卫生院	1.00
		资阳市乐至县人民医院	2.00
		自贡市中医院	3.00
3	第四届国医大师、第二届全国名中医及 2022 年全国名老中医药专家传承工作室建设项目	成都肛肠专科医院	20.00
		成都中医药大学	160.00
		成都中医药大学附属医院	160.00
		大邑望县中医医院	20.00
		德阳市中西医结合医院	20.00
		甘孜州藏医院	20.00
		广元市中医医院	40.00
		泸州市中医医院	20.00
		绵阳市中医院	40.00
		四川省第二中医医院	40.00
		四川省骨科医院	20.00
		四川省中西医结合医院	20.00
		四川省中医药科学院	40.00
		遂宁市中医医院	40.00
		西南医科大学附属中医医院	80.00
		雅安市雨城区人民医院	20.00
4	高层次中医药人才培养项目	成都中医药大学附属医院	20.00

序号	项目名称	项目单位	金额（万元）
5	高水平中医药重点学科建设项目	成都中医药大学	150.00
		成都中医药大学附属医院	350.00
		西南医科大学附属中医医院	50.00
6	国家中医药应对重大公共卫生事件和疫病防治骨干人才库项目	四川省中医药发展服务中心	50.00
7	国家中医药综合改革示范区建设项目	四川省中医药发展服务中心	157.00
8	国家中医优势专科建设项目	成都市中西医结合医院	100.00
		成都中医药大学附属医院	600.00
		广元市中医医院	100.00
		乐山市中医院	100.00
		泸州市中医医院	100.00
		绵阳市中医院	100.00
		内江市中医院	100.00
		攀枝花市中西医结合医院	100.00
		若尔盖县藏医院	100.00
		四川省第二中医医院	100.00
		四川省中西医结合医院	100.00
		遂宁市中医医院	100.00
		资阳市中医医院	100.00
		自贡市中医院	100.00
9	健康中国中医药专项行动项目（妇幼健康中医适宜技术推广）	四川大学华西第二医院	30.00
		四川省妇幼保健院	30.00
10	健康中国中医药专项行动项目（青少年肥胖防控）	四川省第二中医医院	40.00
11	健康中国中医药专项行动项目（青少年脊柱侧弯矫正）	四川省骨科医院	40.00
12	健康中国中医药专项行动项目（青少年近视防控）	成都中医药大学附属医院	40.00
13	健康中国中医药专项行动项目（小儿推拿培训）	成都中医药大学附属医院	30.00
14	全国中药特色技术传承骨干人才培养项目	成都市新都区中医医院	3.00
		成都市中西医结合医院	3.00
		成都中医药大学附属医院	6.00
		达州市中西医结合医院	3.00
		四川省第二中医医院	6.00
		四川省骨科医院	6.00
		四川省针灸学校	3.00
		四川省中医药科学院	6.00

序号	项目名称	项目单位	金额（万元）
		西南医科大学附属中医医院	6.00
		宜宾市第二中医医院	3.00
15	省级中医药古籍数字图书馆建设项目	成都中医药大学	80.00
16	省级中医医院能力建设项目	四川省第二中医医院	180.53
17	县级中医医院“两专科一中心”建设	成都市双流区中医医院	100.00
		成都市新都区中医医院	100.00
		达川区中医院	100.00
		大英县中医医院	100.00
		大竹县中医医院	100.00
		广元市剑阁县中医院	100.00
		汉源县中医医院	100.00
		洪雅县中医医院	100.00
		会理县中医医院	100.00
		江阳区中医医院	100.00
		旌阳区中医院	100.00
		乐山市市中区中医医院	100.00
		理塘县中藏医院	100.00
		邻水县中医医院	100.00
		隆昌市中医医院	100.00
		泸县中医医院	100.00
		泸州市纳溪区中医医院	100.00
		米易县中医医院	100.00
		绵阳市三台县中医医院	100.00
		绵竹市中医医院	100.00
		南充市顺庆区中医医院	100.00
		彭山区中医医院	100.00
		彭州市中医医院	100.00
		平昌县中医院	100.00
		平武县中医院	100.00
		荣县中医医院	100.00
		若尔盖县藏医院	100.00
		石棉县中医医院	100.00
		旺苍县中医医院	100.00
		盐边县中医医院	100.00
		雁江区中医医院	100.00
		宜宾市南溪区中医医院	100.00
		岳池县中医院	100.00
		长宁县中医医院	100.00
		自贡市自流井区中医医院	100.00
18	中药创新能力提升项目	八一骨科医院	50.00

序号	项目名称	项目单位	金额（万元）
		成都中医药大学附属医院	100.00
		四川省中医药科学院	100.00
		西南医科大学附属中医医院	100.00
19	中药资源保障能力提升项目 （珍稀濒危中药资源规模化繁育和优质道地药材资源恢复）	四川省中医药科学院	200.00
20	中药资源保障能力提升项目 （中药资源战略性收集保存与保护项目）	成都中医药大学	200.00
21	中医馆骨干人才培养项目	成都中医药大学附属医院	58.00
22	中医规培骨干师资培训项目	成都市中西医结合医院	10.00
		成都中医药大学附属医院	10.00
		达州市中西医结合医院	10.00
		广元市中医医院	10.00
		乐山市中医院	10.00
		泸州市中医医院	10.00
		眉山市中医医院	10.00
		绵阳市中医院	10.00
		内江市中医院	10.00
		郫都区中医院	10.00
		四川省第二中医医院	10.00
		四川省中西医结合医院	10.00
		遂宁市中医医院	10.00
		西南医科大学附属中医医院	10.00
		自贡市中医院	10.00
23	中医类别全科医生转岗培训项目	阿坝州卫健委	15.00
		巴中市卫健委	82.50
		达州市中医药管理局	45.00
		德阳市卫健委	82.50
		绵阳市卫健委	120.00
		遂宁市卫健委	67.50
		雅安市卫健委	37.50
24	中医药监督执法能力提升项目	四川省中医药发展服务中心	54.00
25	中医药文化弘扬工程项目	阿坝州卫健委	5.50
		巴中市卫健委	0.50
		成都市卫健委	21.00
		成都体育学院附属体育医院	5.00
		成都中医药大学附属医院	5.00
		达州市中医药管理局	0.50
		德阳市卫健委	4.00

序号	项目名称	项目单位	金额（万元）
		甘孜州卫健委	5.50
		广安市卫健委	0.50
		广元市卫健委	0.50
		乐山市卫健委	4.00
		凉山州卫健委	4.00
		泸州市卫健委	0.50
		眉山市卫健委	0.50
		绵阳市卫健委	4.00
		南充市卫健委	4.00
		内江市卫健委	0.50
		攀枝花卫健委	0.50
		四川省针灸学校	15.00
		四川省中医药发展服务中心	83.00
		遂宁市卫健委	4.00
		雅安市卫健委	4.00
		宜宾市中医药管理局	7.50
		资阳市卫健委	4.00
		自贡市卫健委	4.00
26	中医药文化推介宣传产品制作项目	四川省中医药发展服务中心	67.28
27	中医药诊疗设备推广应用项目	成都中医药大学附属医院	60.00
		西南医科大学附属中医医院	60.00
28	中医药资金绩效管理和专项审计项目	四川省中医药发展服务中心	70.00
29	中医药综合统计项目	四川省骨科医院	600.72
30	中医医院新冠病毒感染救治能力建设项目	四川省中医药发展服务中心	6,791.97
31	中医医院新冠病毒感染救治能力培训项目	四川省中医药发展服务中心	33.00
32	中医医院应急和救治能力建设项目	南充市中医院	150.00
		郫都区中医院	100.00
33	中医治疗优势病种（临床循证能力提升）项目	成都中医药大学附属医院	200.00
		西南医科大学附属中医医院	200.00
34	重点科室建设项目	成都中医药大学第三附属医院	300.00
		攀枝花市中西医结合医院	300.00
		四川省第二中医医院	300.00
		四川省中西医结合医院	900.00
合计			19,888.00

（四）绩效自评开展情况

2023 年，我局着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，不断提高绩效管理工作质量和水平。

1.加强制度建设。为提高财政资金使用效益，我局把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，出台《四川省中医药管理局财政性资金预算绩效管理实施办法》，建立了科学、合理、规范的预算绩效管理体系。局党组、局预算绩效管理领导小组多次召开专题会议，安排部署 2023 年中央对地方转移支付中医药资金绩效评价工作，督导各项目实施单位树牢“讲绩效、重绩效、促绩效”的绩效管理理念。

2.工作开展情况。一是根据国家中医药管理局绩效自评的要求，我局制定并下发《四川省中医药管理局关于开展 2023 年度财政中医药专项补助资金绩效评价工作的通知》，要求各市（州）中医药主管部门、各项目实施单位充分重视绩效评价工作，指定专人负责，按照要求完成各项目的自评工作。委托北京隆盛会计师事务所有限责任公司协助我局开展系统填报指导、系统填报资料及预算执行数据复核、现场抽查评价等工作。二是提升绩效自评质量，局预算绩效管理领导小组组织第三方评价机构按照项目类型 100%覆盖，项目资金额度 100%的核查原则，对 155 家实施单位项目开展线上核查工作，对资金支出的合理性和合规性、项目组织实施情况、制度健全和有效性情况、项目完成情况与绩效目标实现情况等方面的相关资料进行核查，

及时退回不符合填报要求的项目，要求项目单位及时完善，并按照规定重新填报。三是现场核实项目实施现状，根据国家中医药管理局有关规定，按照现场抽查资金总量不少于 50%的要求，抽取 35 家项目实施单位进行现场核查，现场核实医院设备的购置及使用情况、信息平台建设情况、医院学科建设情况、基地建设情况等内容。根据现场踏勘内容，形成现场踏勘记录表。本次抽查项目资金总额 13,176.00 万元，占总资金额度的 66.25%。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。财政部 国家中医药管理局 2023 年下达我省中央对地方转移支付中医药资金 19,888.00 万元，项目预算资金到位率为 100%。按照什么资金文件，我省结合资金分配计划和项目实施方案，将预算资金及时下达县级以上财政部门及省级相关单位，其中：《四川省财政厅四川省中医药管理局关于下达 2023 年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央补助资金的通知》（川财社〔2023〕2 号）下达资金 20,089.00 万元；《四川省财政厅 四川省中医药管理局关于下达 2023 年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央补助资金（第二批）的通知》（川财社〔2023〕89 号）下达资金-201 万元,合计下达资金 19,888.00 万元。各市（州）、县财政部门将预算指标按时拨付至具体项目实施单位。

2.项目资金执行情况分析。截至评价日，2023 年度中央对

地方转移支付中医药资金 19,888.00 万元，实际执行金额为 18,371.21 万元，预算执行率 92.37%（详见表 3）。

表 3 项目资金执行情况表

单位：万元

序号	项目名称	预算批复金 额	预算执行金 额	预算结余金 额	预算执行率
1	中医药文化弘扬工程项目	187.50	185.18	2.32	98.76%
2	第七批全国老中医药专家学术 经验继承工作项目	193.00	181.78	11.22	94.19%
3	全国中药特色技术传承骨干人 才培训项目	45.00	42.99	2.01	95.53%
4	中医规培骨干师资培训项目	150.00	133.20	16.80	88.80%
5	高水平中医药重点学科建设项 目	550.00	534.98	15.02	97.27%
6	第四届国医大师、第二届全国 名中医及 2022 年全国名老中 医药专家传承工作室建设项目	760.00	576.92	183.08	75.91%
7	中医馆骨干人才培训项目	58.00	58.00		100.00%
8	中医药综合统计项目	600.72	502.94	97.78	83.72%
9	国家中医优势专科建设项目	1,900.00	1,726.43	173.57	90.86%
10	县级中医医院“两专科一中心” 建设项目	3,500.00	3,153.53	346.47	90.10%
11	重点科室建设项目	1,800.00	1,535.24	264.76	85.29%
12	中医治疗优势病种（临床循证 能力提升）项目	400.00	282.88	117.12	70.72%
13	国家中医药综合改革示范区建 设项目	157.00	141.87	15.13	90.36%
14	中医医院应急和救治能力建设 项目	250.00	250.00		100.00%
15	健康中国中医药专项行动项目 （青少年近视防控）	40.00	37.69	2.31	94.23%
16	健康中国中医药专项行动项目 （青少年肥胖防控）	40.00	37.21	2.79	93.03%
17	健康中国中医药专项行动项目 （青少年脊柱侧弯矫正）	40.00	30.95	9.05	77.38%
18	健康中国中医药专项行动项目 （小儿推拿培训）	30.00	29.47	0.53	98.23%
19	健康中国中医药专项行动项目 （妇幼健康中医适宜技术推 广）	60.00	56.23	3.77	93.72%

序号	项目名称	预算批复金额	预算执行金额	预算结余金额	预算执行率
20	中药资源保障能力提升项目 (中药资源战略性收集保存与保护项目)	200.00	200.00		100.00%
21	中药资源保障能力提升项目 (珍稀濒危中药资源规模化繁育和优质道地药材资源恢复)	200.00	111.43	88.57	55.72%
22	中药创新能力提升项目	350.00	293.95	56.05	83.99%
23	中医药诊疗设备推广应用项目	120.00	103.38	16.62	86.15%
24	省级中医药古籍数字图书馆建设项目	80.00	76.98	3.02	96.23%
25	中医药监督执法能力提升项目	54.00	54.00		100.00%
26	高层次中医药人才培养项目	20.00	20.00		100.00%
27	国家中医药应对重大公共卫生事件和疫病防治骨干人才库项目	50.00	39.45	10.55	78.90%
28	中医类别全科医生转岗培训项目	450.00	398.60	51.40	88.58%
29	2021、2022年全国基层名老中医药专家继承工作室项目	460.00	437.23	22.77	95.05%
30	中医医院新冠病毒感染救治能力培训项目	33.00	32.95	0.05	99.85%
31	中医医院新冠病毒感染救治能力建设项目	6,791.97	6,791.97		100.00%
32	中医药资金绩效管理和专项审计项目	70.00	69.60	0.40	99.43%
33	省级中医医院能力建设项目	180.53	176.90	3.63	97.99%
34	中医药文化推介宣传产品制作项目	67.28	67.28		100.00%
合计		19,888.00	18,371.21	1,516.79	92.37%

(二) 资金管理情况分析

1.资金分配情况。根据《国家中医药管理局关于印发 2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）绩效目标说明的通知》要求，结合我省实际情况，细化方案，确保资金合理分配，项目有序实施。

2.资金下达情况。我局严格按照预算法及其实施条例和资

金管理制度规定，要求各市（州）将资金及时分解到各项目实施单位。

3.资金拨付情况。我局严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，遵循专项资金的拨付程序，由县级以上财政部门拨付至预算单位零余额账户，未出现拨付渠道不规范及违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

4.资金使用情况。为确保项目承担单位支出责任和项目资金使用安全，我局要求各预算单位，严格按照政府收支分类科目执行，做到专款专用，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

5.资金执行情况。我局要求各预算单位在收到专项资金后，按照上级下达和本级预算安排的金额执行，每月对项目运行情况进行监控，进一步加快项目实施，切实提高了资金使用效率。

6.预算绩效管理情况。我局将资金安排与绩效目标同步下达，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价，并将绩效评价结果与补助资金分配挂钩。同时加大了绩效监控力度，重点监控项目实施是否符合既定的绩效目标，对于预算支出绩效运行与既定绩效目标发生偏离的，及时纠正，按要求进行调整预算。

7.支出责任履行情况。我局对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

(三)总体绩效目标完成情况分析

2023 年，国家中医药管理局下达我省转移支付中医药资金区域绩效目标，涉及年度总体绩效目标 10 项，具体完成情况如下：

目标 1：推进国家中医药综合改革示范区建设，围绕中医药区域协调发展模式、中医中药协同发展机制，开展政策研究，组织专家论证，开展调研督导，实施第三方评估，总结推广经验。

完成情况：2023 年该目标对应实施的项目是国家中医药综合改革示范区建设，项目责任单位为四川省中医药发展服务中心。责任单位根据项目管理方案，广泛组织相关领域专家，开展政策研究 3 次，进行深入论证，对各地各部门推进示范区建设任务情况进行调查研究，同时引入第三方机构进行科学评估，及时掌握建设工作进展与成效，组织开展 1 次经验总结推广活动。

目标 2：推动中医药文化弘扬工作，普及中医药经典，建设中医药文化传播平台，举办中医药文化活动，建设中医药健康文化知识角，制作中医药文化科普产品，推动中医药文化进校园，开展公民中医药健康文化素养水平监测。

完成情况：2023 年该目标对应实施的项目是中医药文化弘扬工程，项目责任单位为四川省中医药发展服务中心、成都中医药大学附属医院、省针灸学校、成都体育学院附属体育医院，21 个市（州）中医药管理局。

（1）开展中医药非遗文化展。通过 2023 年中央财政中医药补助资金的支持，四川省中医药发展服务中心组织川渝非遗项目参加第八届中国成都国际非物质文化遗产节。推动中医药经典普及化，传播中医药文化理念和蕴含的中华文明智慧。

（2）建设中医药文化传播平台。通过 2023 年中央财政中医药补助资金的支持，成都中医药大学附属医院、成都体育学院附属体育医院、德格南派藏医博物馆、若尔盖县藏医院、成都市泡桐树小学、成都市锦里小学建设中医药文化传播平台 6 个，中医药文化宣传教育基地“中医药文化服务月”活动 100% 覆盖，中医药进一步融入群众生产生活，公民中医药健康文化素养水平不断提高。

（3）举办中医药文化活动。通过 2023 年中央财政中医药补助资金的支持，四川省中医药发展服务中心组织举办名中医达州行暨“讲好中国故事”创意传播大赛中医药主题赛、第四届省十大名中医表彰暨全省中医药工作推进会议等 2 场大型中医药文化主题活动，普及中医药健康养生知识、方法，传播中医药文化理念。

（4）建设中医药健康文化知识角。在乡镇卫生院、社区卫生服务中心、基层中医馆、社区居委会、乡村群众活动场所等，普遍建设中医药健康文化知识角，通过展板、实物、模型、中医养生保健体验设备、中医阅读角或运用电子触摸屏等新媒体手段，帮助群众更加经常接触到规范的中医药养生保健知识。

（5）制作中医药文化科普产品。通过 2023 年中央财政中

医药补助资金的支持，四川省针灸学校制作八段锦、太极拳、五禽戏 3 个多语种传统养生功法中医健康养生科普产品，同时依托四川省中医药文化传承基地及学校中医药文化传承工作室大力弘扬传承中医药文化，推广传统养生功法。

（6）推动中医药文化进校园。四川省中医药发展服务中心遴选 7 所中小学，开展中医药文化进校园活动、建设校园中医药文化角，建立中医药文化学生社团。组织开展了内容丰富、形式多样的中医药文化进校园活动。

（7）开展公民中医药健康文化素养水平监测。四川省成都市武侯区、温江区、崇州市，自贡市大安区等 14 个单位作为调查点，开展公民中医药健康文化素养调查，已经完成现场入户调查工作。

目标 3：培养学术继承人，制定并实施中医诊疗方案和临床路径，开展本专科特色中医医疗技术，组建区域内专科联盟或协作网络。完成“两专科”建设，建成县域中医适宜技术推广中心。完善设置康复门诊和康复病房相应康复功能治疗区；组织或参与制定中医康复专业诊疗指南、标准、方案等；在核心期刊发表康复相关学术论文。加强市县级中医类医院应急能力建设，完善临床科室建设，配备设备，培训相关人员。完善设置老年病科基础设施设备；组织或参与制定中医老年病专业诊疗指南、标准方案等，组建区域内老年病专科联盟或协作网络。建立中西医协同机制和多学科诊疗体系，强化中医类别医师配备，与临床类别医师共同打造中西医结合团队，制定优势

病种中西医结合诊疗方案，在核心期刊发表中西医结合相关学术论文。制定适合本地区的青少年近视、肥胖、脊柱侧弯中医药专项干预技术方案，设立本省的医疗机构小儿推拿、妇幼中医适宜技术培训基地。

完成情况：2023 年该目标对应实施的项目有国家中医优势专科建设项目、县级中医医院“两专科一中心”建设项目、中医药康复服务能力提升项目、中医医院应急和救治能力建设项目、中医医院老年病科建设项目、中西医协同“旗舰”科室项目、健康中国中医药专项行动项目。

（1）国家中医优势专科建设。2023 年该项目实施单位为成都中医药大学附属医院、四川省中西医结合医院、四川省第二中医医院等，单位根据项目管理方案，一是围绕提高临床疗效，各优势专科梳理总结中医优势病种诊疗经验，优化完善中医诊疗方案，提高中医临床疗效和重大疑难疾病诊疗水平；二是通过师承、人才引进、进修、培训、学术交流等形式，加强专科团队建设，传承名老中医临床经验和特色诊疗技术方法，促进专科特色发展；三是发挥辐射带动作用，以医联体或专科联盟等为平台，加强对区域内其他医疗机构同专业中医专科的指导，推广中医诊疗方案、特色技术、名老中医学术思想和临床经验等，促进中医药优质资源下沉扩容，提升区域内整体中医专科诊疗能力；四是通过专科设备配备，改善中医优势专科设施条件和诊疗环境，优化科室功能布局，提高中医药服务能力。

（2）县级中医医院“两专科一中心”建设。2023 年该项目实施单位为成都市双流区中医医院、新都区中医医院、大英县中医医院等 35 家县级中医医院，各单位根据自身实际情况，制定项目实施方案，建成 2 个中医特色优势专科、1 个中医适宜技术推广中心，切实提高中医优势病种诊疗能力和综合服务能力，有效提升中医诊疗水平，推动县级中医院高质量发展。

（3）中医药康复服务能力提升。2023 年该项目实施单位为成都中医药大学第三附属医院，单位根据项目管理方案，一是加强中医技术人才继续教育与培训，建设高水平人才队伍；二是制定强直性脊柱炎中医康复诊疗方案；三是强化康复诊疗设施设备配置，配备物理治疗、作业治疗、言语治疗等科室康复评定和治疗设备，促进了中医药康复技术与服务向社区与基层的覆盖与辐射，进一步增强了医院中医药康复能力。

（4）中医医院应急和救治能力建设。2023 年该项目实施单位为南充市中医医院、成都市郫都区中医医院，单位根据项目管理方案，一是建设完善了发热门诊、急诊科、呼吸科、重症医学科等临床科室；二是开展人员培训，培养技术骨干；三是加强医院院感防控管理，按照要求配备感控人员；四是建成二级生物安全实验室并投入使用。

（5）中医医院老年病科建设。2023 年该项目实施单位为四川省第二中医医院，单位根据项目管理方案，一是按照符合老年患者活动场所及坐卧设施安全要求、国家无障碍设计的相关标准改善老年病科门诊、病区及相关公用场所；二是配备基

本设备、抢救设备、中医设备等与老年病科相应的设备；三是加强老年病科人才培养储备，培养一批中医老年病学技术骨干人才；四是围绕老年病科常见病种总结形成中医诊疗方案并推广应用。

（6）中西医协同“旗舰”科室。2023 年该项目实施单位为四川省中西医结合医院、攀枝花市中西医结合医院，单位根据项目管理方案，完善中西医协同发展机制，通过进修、培训、学术交流等形式，加强专科团队建设，传承名老中医临床经验和特色诊疗技术方法，培养一批中医思维牢、实践能力强、中医临床疗效好的技术骨干，逐步打造形成中医理论功底深厚、临床业务能力突出、创新能力较强的专科人才队伍。围绕改善中医优势专科设施条件和诊疗环境，优化科室功能布局，强化专科中医特色诊疗能力。

（7）健康中国中医药专项行动。2023 年该项目实施单位为成都中医药大学附属医院、四川省第二中医医院、四川省骨科医院、四川省妇幼保健院、四川大学华西第二医院，各单位根据项目管理方案，组织开展青少年近视、肥胖、脊柱侧弯中医药干预活动和医疗机构小儿推拿培训。

目标 4：组建中医药监督执法专家智库，完成中医药监督执法案例评析和办案能手选拔工作，推选中医药典型案例，完成中医药监督知识与技能实训。

完成情况：2023 年该目标对应实施的项目是中医药监督执法能力提升，项目责任单位为四川省中医药发展服务中心。责

任单位根据项目管理方案，一是组建中医药监督执法专家智库；二是完成中医药监督执法案例评析；三是完成办案能手选拔工作；四是推选中医药典型案例；五是完成中医药监督知识与技能实训，在实训中提升四川省中医药监督执法人员办案能力与水平。

目标 5：开展疾病领域中医优势病种循证研究。开展一批道地、紧缺、濒危中药材种质收集保存、种源繁育和规范化生产。从理论、基础、临床和研发 4 个环节对名老中医经验方、医疗机构制剂、古代经典名方进行全链条、一体化设计。立足中医药产业发展需求，突出中医药特色优势，有机融合继承与创新，完善产学研协同机制，形成中医药诊疗设备研发体系，推广一批中医诊疗设备。加强中医药古籍相关学科建设与人才团队培养，摸清本省中医药古籍资源，加快馆藏机构中医药古籍数字化工作，形成标准化、体系化的古籍数字资源，建成省级中医药古籍数字图书馆。

完成情况：2023 年该目标对应实施的项目有：中医药循证能力提升项目、中药资源保障能力提升项目、中药创新能力提升项目、中医药诊疗设备推广应用项目、省级中医药古籍数字图书馆建设项目。

（1）中医药循证能力提升。成都中医药大学附属医院、西南医科大学附属中医医院根据项目管理方案，结合单位实际情况，通过开展循证培训、配置临床研究项目管理系统、派送专业人员进修，组建了数据管理团队和咨询专家团队等，在此基

础上完成了相关循证评价报告。通过建设，促进了优势病种循证能力的提升。

（2）中药资源保障能力提升。四川省中医药科学院根据项目管理方案，一是制定了道地药材川姜黄、川郁金规范化生产技术规程 1 项；二是建立了雅连规模化繁育技术，制定了雅连繁育技术规程 1 个；三是建立了道地药材川姜黄、川郁金规范化生产基地 100 亩，雅连规模化繁育基地 200 亩；四是形成了道地药材川姜黄、川郁金规范化种植生产过程关键技术文字、图片视频资料 1 套；五是在国内外高水平杂志上发表了研究论文 3 篇，申请了相关专利 2 项，培养了 2 名硕士研究生。成都中医药大学根据项目管理方案，一是扩大种质收集范围，与甘肃中医药大学、河南中医药大学等 7 家单位联合收集大宗中药种质资源约 700 份，濒危物种 12 种；二是加强种质收集和入库工作力度；三是修订形成了种质资源采集、质量检测、入库保存、DNA 保存等技术规程，与中国农业大学、中国科学院植物研究所、福建省农业科学院等 10 余家单位交换、互换种质资源 518 份；四是开展道地药材附子规范化种植技术研究，形成附子繁育技术规程、规范化生产技术规程、建立规范化种植基地 460 亩。

（3）中药创新能力提升。成都中医药大学附属医院、西南医科大学附属中医医院、四川省中医药科学院、八一骨科医院根据项目管理方案，结合单位实际情况，从理论、基础、临床和研发 4 个环节对名老中医经验方、医疗机构制剂、古代经典

名方进行全链条、一体化设计，传承与创新相结合，多途径促进中药复方制剂的生产研制、质量控制及其新药转化，进一步提升中药的创新能力。

（4）中医药诊疗设备推广应用。成都中医药大学附属医院、西南医科大学附属中医医院根据项目管理方案，一是在西南地区推广中医诊疗设备 3 项（智能熏蒸仪、铺灸治疗仪、中药定向透药治疗仪），研发设备 3 项（智能集尿器、心脉瘀阻监测设备、超声热敷综合剂导入设备），与 10 家医疗机构开展深度合作，大力推广中医药诊疗设备，有效防治临床常见病、多发病，充分发挥中医诊疗设备在医疗、预防、保健工作中的作用和优势；二是立足临床需求及中医药产业发展需求，多学科交叉融合，加强中医诊疗设备研发原理和技术标准研究，提高了研发能力，打破了行业壁垒，拓宽了合作渠道。

（5）省级中医药古籍数字图书馆建设。成都中医药大学根据项目管理方案，一是完成馆藏古籍的普查登记著录及破损定级著录；二是开展全省中医古籍的存藏摸底工作，完成全省 30 余家古籍藏书单位的中医古籍存藏状况；三是完成馆藏古籍 5000 余册的古籍数字化扫描工作，修复普本古籍 1500 叶；四是开展古籍专场培训，包括巴蜀中医古籍修复培训、古籍普查培训等；五是完成巴蜀中医古籍数字资源平台三期建设；六是配合四川省高校优秀中青年干部培训班开展中医药古籍修复传习体验。

目标 6：开展 2023 年中医药人才培养项目。

完成情况：2023 年该目标对应实施的子项目有高层次中医药人才培养项目、第七批全国老中医药专家学术经验继承工作项目、中药特色技术传承人才培养项目、国家中医药应对重大公共卫生事件和疫病防治骨干人才库项目、中医规培骨干师资培训项目、中医类别全科医生转岗培训项目、中医馆骨干人才培养项目、高水平中医药重点学科建设项目、第四届国医大师、第二届全国名中医及 2022 年全国名老中医药专家传承工作室建设项目，2021、2022 年全国基层名老中医药专家传承工作室项目。根据管理方案的要求，各单位结合自身实际情况，完善传承工作室的建设，整理、继承、推广名老中医药专家学术观点和临床经验，建立名老中医药专家学术经验传承及推广的有效方法和模式；系统、有效的开展了中医药人才培养，为推动中医药传承创新发展提供人才支撑。

目标 7：建成省级中医药统计信息平台，开展省级中医药统计和信息化骨干人才培养，加强省级中医药统计业务支撑机构建设，开展中医药统计指标体系研究和试点调查。

完成情况：该目标对应实施的项目是中医药综合统计，项目责任单位为四川省骨科医院。责任单位根据项目管理方案，建成省级中医药统计信息平台 1 个，新增接入 15 家中医医院，完成数据共享；完成 961 人年度中医药统计和信息化骨干人才培养，抽选 104 人组建省卫生健康统计数据质控中心专家库；开展“一网通办”相关业务及采购中医药数据中心相关软件系统（科研管理平台、绩效管理平台）维护服务。

目标 8：进一步加强中医药资金的绩效评价结果应用，组织开展中医药专项资金绩效评价、专项审计，组织业财融合培训。

完成情况：2023 年该目标对应实施的项目是中医药资金绩效管理和专项审计，项目责任单位为四川省中医药发展服务中心。责任单位根据项目管理方案，委托第三方机构开展中医药专项资金绩效评价与审计工作，规范预算绩效管理，确保资金使用效益，保障资金使用规范。

目标 9：进一步提高新冠病毒感染救治能力，针对全省二级及以上中医医院，开展重症、急诊等所需 ECMO 骨干、呼吸治疗师和无创呼吸机、有创呼吸机、儿童重症骨干等人员培训。

完成情况：2023 年该目标对应实施的项目是新冠病毒感染救治能力培训，项目责任单位为四川省中医药发展服务中心。责任单位为进一步贯彻落实国家中医药管理局新冠病毒感染中医药救治工作会议精神，在成都举办“新冠病毒感染医疗救治培训班”，组织来自全省的 340 余名从事医疗救治的技术骨干人员参加培训。

目标 10：为提升省级中医医疗机构新冠病毒感染救治能力，针对重症床位缺口，配置呼吸机、监护仪等重要设备。

完成情况：2023 年该目标对应实施的项目是新冠病毒感染救治能力建设，项目责任单位为四川省中医药发展服务中心。责任单位按照国家中医药管理局新冠病毒感染中医药救治工作会议精神、《可转化床位设备配置标准》以及结合 6 家局直属医

疗机构实际情况配置重症床位急需的呼吸机、监护仪等重要设备。2023 年 12 月底前，已为 6 家局直属医疗机构在内的 10 家医疗机构配置重症床位急需的呼吸机、监护仪等 5 种重要设备。设备配置后，局直属医疗机构重症床位数（含可转化重症床位）占开放床位数比例达到 4%，其中成都中医药大学附属医院（省中医医院）和省骨科医院需达到 6%。

(四) 绩效指标完成情况分析

通过项目绩效自评，各预算单位对资金使用情况和项目完成效果进行了梳理，对完成绩效目标的项目进行经验总结和推广，对未完成绩效目标的原因进行了认真分析，发现了项目管理和实施中存在的问题，形成了项目“目标”到“结果”预算闭环管理。2023 年中央对地方转移支付中医药资金区域绩效指标完成情况如下：

1.产出数量指标完成情况分析。结合我省 2023 年度中央对地方转移支付中医药资金总体绩效目标，对应细化分解 48 项产出数量指标（详见表 4）。

表 4 产出数量指标的完成情况汇总表

指标类型	序号	三级指标	指标值	实际完成值
数量指标	1	开展政策研究项目	≥3 个	3
数量指标	2	组织开展经验总结推广活动	≥1 次	1
数量指标	3	开展中医药非遗文化展	≥1 场	1
数量指标	4	建成省级基地建设网络展示平台	≥6 个	6
数量指标	5	举办大型中医药文化主题活动	≥2 场	2
数量指标	6	建设示范性中医药健康文化知识角	≥21 个	21
数量指标	7	制作多语种中医健康养生科普产品	≥3 个	3

指标类型	序号	三级指标	指标值	实际完成值
数量指标	8	遴选中小学校重点推动中医药文化进校园	≥7 所	7
数量指标	9	中医药健康文化素养水平监测点位	≥14 个	14
数量指标	10	国家中医优势专科建设	≥19 个	19
数量指标	11	县级中医医院“两专科一中心”建设	≥35 个	35
数量指标	12	省级中医医院康复科建设	≥1 个	1
数量指标	13	市、县级中医医院应急和救治能力建设	≥2 个	2
数量指标	14	省级中医医院老年病科建设	≥1 个	1
数量指标	15	中西医协同“旗舰”科室建设	≥4 个	4
数量指标	16	健康中国中医药专项行动项目	≥6 个	6
数量指标	17	组建中医药监督执法专家智库人数	≥20 名	30
数量指标	18	完成办案能手选拔工作	≥1 人	1
数量指标	19	完成向国家推选中医药典型案例	≥3 个	3
数量指标	20	开展疾病领域中医优势病种循证研究(类)	≥2 个	2
数量指标	21	药材繁育基地示范面积(亩)	≥200 亩	200
数量指标	22	恢复生产道地药材(种)	≥1 种	2
数量指标	23	中医诊疗设备推广(家)	≥10 家	20
数量指标	24	设备的核心技术、产品功能、工艺流程等加以改进升级(种)	≥1 种	1
数量指标	25	培养产学研融合创新团队(个)	≥1 个	2
数量指标	26	多学科产学研创新能力提升培训(次)	≥1 次	2
数量指标	27	古籍扫描数字化(册)	≥5000 册	5000
数量指标	28	开展中医药古籍保护利用人才培训(次)	≥1 次	1
数量指标	29	高层次中医药人才培训项目	≥1 人	1
数量指标	30	第七批全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师	≥65 人	65
数量指标	31	第七批全国老中医药专家学术经验继承工作继承人	≥128 人	130
数量指标	32	中药特色技术传承人才	≥15 人	15

指标类型	序号	三级指标	指标值	实际完成值
数量指标	33	国家中医药应对重大公共卫生事件和疫病防治骨干人才库	≥1 个	1
数量指标	34	卓越中医药师资(规培骨干师资培训)	≥75 人	75
数量指标	35	中医类别全科医生转岗培训	≥300 人	300
数量指标	36	中医馆骨干人才培训项目	≥644 人	644
数量指标	37	高水平中医药重点学科	≥11 个	11
数量指标	38	第二届全国名中医传承工作室	≥3 个	3
数量指标	39	2022 年全国名老中医药专家传承工作室	≥35 个	35
数量指标	40	2021 年、2022 年全国基层名老中医药传承工作室	≥46 个	45
数量指标	41	建成省级中医药统计信息平台	≥1 个	1
数量指标	42	完成年度中医药统计和信息化骨干人才培养	≥961 人	961
数量指标	43	完成年度中医药统计工作	≥1 个	1
数量指标	44	组建省内数据质量控制专家库	≥1 个	1
数量指标	45	开展中医药统计指标体系研究和试点调查	≥1 个	1
数量指标	46	新冠病毒感染救治能力培训	≥1 次	1
数量指标	47	组织开展绩效评价工作	≥1 次	1
数量指标	48	采购新冠病毒感染救治医疗设备	≥1 批	1

48 项产出数量表中，有 47 项产出指标按照计划完成，达到设定的指标值，由于昭觉县中医医院老院区拆除，新院区尚未建设完成，2021 年、2022 年全国基层名老中医药传承工作室项目未达到预期指标值。

2.产出质量指标完成情况分析。2023 年我省设定的产出质量指标共 2 个，均已完成（详见表 5）。

表 5 质量指标完成情况表

指标类型	序号	三级指标	指标值	实际完成值
质量指标	1	人才培养合格率	≥90%	100%
质量指标	2	培训计划完成率	≥90%	133.33%

(1) 人才培养完成情况分析。2023 年计划完成培养人才 ≥2144 人，共涉及中医药监督执法能力提升、中医药特色人才培养项目-高层次中医药人才培训、第七批全国老中医药专家学术经验继承工作、全国中药特色技术传承骨干人才培训、中医规培骨干师资培训、中医类别全科医生转岗培训、中医馆骨干人才培训、中医药综合统计等 8 个项目，实际完成培养的人数为 2156 人，人才培养计划完成率为 100%（详见表 6）。

表 6 各项目人才培养完成情况表

序号	项目名称	计划培养人数	合格人数	人才培养合格率（%）
1	中医药监督执法能力提升项目	20	30	100.00
2	中医药特色人才培养项目-高层次中医药人才培训项目	1	1	100.00
3	第七批全国老中医药专家学术经验继承工作项目	128	130	100.00
4	全国中药特色技术传承骨干人才培训项目	15	15	100.00
5	中医规培骨干师资培训项目	75	75	100.00
6	中医类别全科医生转岗培训项目	300	300	100.00
7	中医馆骨干人才培训项目	644	644	100.00
8	中医药综合统计项目	961	961	100.00
合计		2144	2156	100.00

(2) 培训计划完成情况分析。2023 年度，中医药诊疗设备推广应用、省级中医药古籍数字图书馆建设、新冠病毒感染

救治能力培训 3 个项目计划培训 3 次，实际完成培训 4 次，培训计划完成率为 133.33%。2023 年培训计划完成率为 $\geq 90\%$ ，超计划完成培训任务。

3.产出时效指标完成情况分析。2023 年我省中央对地方转移支付中医药资金设定的产出时效指标共 2 个，均按要求完成（详见表 7）。

表 7 时效指标完成情况表

指标类型	序号	三级指标	指标值	实际完成值
时效指标	1	项目完成时限	2023 年底	2023 年底
时效指标	2	及时完成率	$\geq 90\%$	97.92%

4.社会效益指标完成情况分析。2023 年我省设定的社会效益指标共 2 个（详见表 8）

表 8 社会效益指标完成情况表

指标类型	序号	三级指标	指标值	实际完成值
社会效益指标	1	中医药人才技术水平	明显提高，就诊患者满意度不断提高	加强了中医药人才队伍建设，打造了一批技能全面、素质优良的中医药人才队伍，技术水平得到明显提高，进一步提高了就诊患者满意度。
社会效益指标	2	中医药健康文化社会认可度	传播覆盖面扩大，民众对中医药的认可度进一步提升	广泛开展群众性中医药文化活动，进一步提升了民众对中医药的认可度。

（1）中医药人才技术水平。通过开展中医药领军人才培养、2022 年全国基层名老中医药专家传承工作室、2021、2022 年全国基层名老中医药专家继承工作室，中医类别全科医生转岗培训、国家中医药应对重大公共卫生事件和疫病防治骨干人才库、

中医馆骨干人才培养、第七批全国老中医药专家学术经验继承工作等项目，进一步加强了中医药高层次人才和基层人才培养，打造了一批技能全面、素质优良、能够彰显中医药特色的中医药特色人才队伍，使中医药队伍人才的技术水平得到明显提高。

(2) 中医药健康文化社会认可度。通过开展中医药文化传播行动，面向广大人民群众引介了中医药文化，传播覆盖面进一步扩大，增进了社会认知，中医药健康文化宣传社会认可度有所提升。

5. 可持续指标完成情况分析。2023 年我省设定的可持续影响指标共 1 个（详见表 9）。

表 9 可持续指标完成情况表

指标类型	序号	三级指标	指标值	实际完成值
可持续影响指标	1	群众中医药服务获得感	中医就诊比例进一步提高	中医药服务能力和服务水平的提升，充分满足广大居民群众对中医药服务的需求，中医就诊比例有了进一步提高。

2023 年通过宣传中医文化、开展中医人才培养、群众对中医药服务越来越认可，中医就诊比例有了进一步提高。

6. 服务对象满意度指标完成情况分析。2023 年我省设立了服务对象满意度指标，主要涉及患者满意度、民众满意度 2 个三级指标（详见表 10）。

表 10 满意度指标完成情况表

指标类型	序号	三级指标	指标值	实际完成值
满意度指标	1	患者满意度	≥90%	97.48%
满意度指标	2	民众调查满意度	≥90%	98.99%

2023 年各项目实施单位重视满意度调查，并将满意度调查作为改进服务的有效手段。

（1）患者满意度。为了深入了解患者对各项目实施满意度，各项目实施单位结合项目的具体实施内容，针对性设计了调查问卷，并对患者以调查问卷的形式开展了满意度调查，并对各项目的满意度进行汇总分析。2023 年的实施项目中，涉及患者的项目有 7 个，在对各项目实施单位提交的满意度进行统计分析后，综合得出每个项目平均满意度为 97.48%。

（2）民众调查满意度。为了深入了解民众对各项目实施的满意度，各项目实施单位结合项目的具体实施内容，针对性设计了调查问卷，并对民众者以调查问卷的形式开展了满意度调查，并对各项目的满意度进行汇总分析。2023 年的实施项目中，涉及民众的项目有 25 个，在对各项目实施单位提交的满意度进行统计分析后，综合得出每个项目平均满意度为 98.99%。

三、 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标原因分析

2023 年度中央对方转移支付中医药资金绩效目标偏离及原因：昭觉县中医医院承担的“2021 年、2022 年全国基层名老中医药传承工作室项目”，因老院区拆除，新院区尚未建设完成，资金未支付。

（二）下一步改进措施

1.进一步强化中央转移支付中医药资金绩效目标的审核与管理。按照“谁申请资金，谁设定目标”及“谁分配资金，谁审核目标”的原则，加强绩效目标的审核与管理，使绩效目标设定力求明确、细化、量化，不断提高绩效目标的可衡量性及可考核性。

2.加强绩效监控，硬化绩效管理约束。逐步完善“业财融合”工作机制，加强与财政部门的联系与沟通，确保中央财政资金及时拨付；同时通过对预算执行进度和绩效目标实现程度实行“双监控、双督促”，对资金用途与项目绩效目标关联性较差的支出进行核实，及时纠正预算执行和绩效目标之间的偏差，及时采取分类处置措施予以纠正，提高预算执行进度和资金使用效益，确保绩效目标如期保质保量实现。

3.制定应对措施，促进指标达标。根据项目实际执行情况，对于尚未完成任务的项目单位，督促抓紧制定应对措施，及时解决遇到的困难和问题，尽快组织项目实施，提高资金使用效率，保证专项资金效益的最大化，持续推进项目进度，尽快完成实施方案要求的产出内容，促进所有产出指标尽快达标。

四、 绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果

截至 2024 年 3 月 29 日，我省 2023 年中央对地方转移支付中医药资金绩效自评工作已全部完成，“全民健康保障信息化工程中医药平台转移支付资金绩效评价系统”的自评填报、审核、

第三方核查、抽查和结果上传任务已全部完成。

项目综合得分为 94.84 分，自评率 100%，其中：线上核查得分为 93.57 分，核查率 100%；现场抽查得分 93.31 分，抽查资金占比 66.25%（详见表 11）。

表 11 自评得分情况表

序号	项目名称	资金(万元)	抽查资金量	核查量(%)	抽查资金占比(%)	自评总分	核查得分	抽查得分
1	中医药文化推介宣传产品制作项目	67.28	67.28	100.00%	100.00%	98.00	96.00	98.00
2	省级中医药古籍数字图书馆建设项目	80.00	80.00	100.00%	100.00%	99.62	99.62	99.62
3	中医规培骨干师资培训项目	150.00	50.00	100.00%	33.33%	96.68	96.01	98.16
4	第四届国医大师、第二届全国名中医及 2022 年全国名老中医药专家传承工作室建设项目	760.00	420.00	100.00%	55.26%	95.49	94.04	94.07
5	健康中国中医药专项行动项目（小儿推拿培训）	30.00	30.00	100.00%	100.00%	95.82	95.82	95.82
6	高层次中医药人才培训项目	20.00	20.00	100.00%	100.00%	99.00	99.00	99.00
7	中药资源保障能力提升项目（中药资源战略性收集保存与保护项目）	200.00	200.00	100.00%	100.00%	98.00	98.00	98.00
8	第七批全国老中医药专家学术经验继承工作项目	193.00	65.00	100.00%	33.68%	98.14	97.91	96.80
9	高水平中医药重点学科建设项目	550.00	500.00	100.00%	90.91%	99.73	99.36	99.70

序号	项目名称	资金(万元)	抽查资金量	核查量(%)	抽查资金占比(%)	自评总分	核查得分	抽查得分
10	全国中药特色技术传承骨干人才培养项目	45.00	21.00	100.00%	46.67%	99.22	98.82	99.26
11	中医馆骨干人才培养项目	58.00	58.00	100.00%	100.00%	98.00	98.00	98.00
12	中医药资金绩效管理和专项审计项目	70.00	70.00	100.00%	100.00%	99.94	99.94	99.94
13	健康中国中医药专项行动项目 (妇幼健康中医适宜技术推广)	60.00	30.00	100.00%	50.00%	99.37	99.37	100.00
14	县级中医医院“两专科一中心”建设项目	3,500.00	400.00	100.00%	11.43%	96.85	96.03	97.67
15	2021、2022年全国基层名老中医药专家工作室项目	460.00	20.00	100.00%	4.35%	94.20	93.72	97.00
16	中医医院新冠病毒感染救治能力建设	6,791.97	6,791.97	100.00%	100.00%	93.00	91.00	91.00
17	健康中国中医药专项行动项目 (青少年近视防控)	40.00	40.00	100.00%	100.00%	99.42	99.42	99.42
18	国家中医药应对重大公共卫生事件和疫病防治骨干人才库项目	50.00	50.00	100.00%	100.00%	97.89	96.89	96.89
19	中医类别全科医生转岗培训项目	450.00	240.00	100.00%	53.33%	98.11	97.43	96.82
20	国家中医药综合改革示范区建设项目	157.00	157.00	100.00%	100.00%	97.04	96.04	97.04
21	中医药文化弘扬工程项目	187.50	107.50	100.00%	57.33%	98.79	98.56	99.73
22	中医药综合统计项目	600.72	600.72	100.00%	100.00%	93.37	91.37	91.37

序号	项目名称	资金(万元)	抽查资金量	核查量(%)	抽查资金占比(%)	自评总分	核查得分	抽查得分
23	中医药诊疗设备推广应用项目	120.00	60.00	100.00%	50.00%	93.62	93.62	87.33
24	中医医院应急和救治能力建设项目	250.00	150.00	100.00%	60.00%	99.20	99.20	100.00
25	省级中医医院能力建设项目	180.53	180.53	100.00%	100.00%	99.80	99.80	98.80
26	中药资源保障能力提升项目（珍稀濒危中药资源规模化繁育和优质道地药材资源恢复）	200.00	200.00	100.00%	100.00%	95.57	94.57	94.92
27	国家中医优势专科建设项目	1,900.00	700.00	100.00%	36.84%	94.03	93.03	97.96
28	中药创新能力提升项目	350.00	300.00	100.00%	85.71%	95.54	94.97	96.13
29	健康中国中医药专项行动项目（青少年脊柱侧弯矫正）	40.00	40.00	100.00%	100.00%	97.74	97.74	96.74
30	健康中国中医药专项行动项目（青少年肥胖防控）	40.00	40.00	100.00%	100.00%	89.30	89.30	89.30
31	中医医院新冠病毒感染救治能力培训项目	33.00	33.00	100.00%	100.00%	99.98	99.98	99.98
32	中医治疗优势病种（临床循证能力提升）项目	400.00	200.00	100.00%	50.00%	93.57	92.57	94.15
33	重点科室建设项目	1,800.00	1,200.00	100.00%	66.67%	93.08	91.70	92.30
34	中医药监督执法能力提升项目	54.00	54.00	100.00%	100.00%	98.00	98.00	98.00
合计	34	19,888.00	13,176.00	100.00%	66.25%	94.84	93.57	93.31

（二）绩效自评结果应用

1.加强组织领导，强化结果应用。指导各市（州）中医药管理局、项目单位高度重视绩效管理工作，坚持问题导向，落实责任分工，强化目标管理，做好绩效监控和绩效自评工作，并加强结果应用。绩效评价结果将作为今后预算申请、安排和分配的重要参考依据。

2.加强资金管理，发挥使用效益。监督各项目单位加强2024年中央对地方转移支付中医药资金的使用管理，加强日常跟踪，落实内控制度，确保资金专款专用，合法合规。科学安排项目进度节点，有序推动项目实施，在保证质量的前提下，不断提高预算执行率，充分发挥财政资金使用效益。

3.加强业务培训，提升管理能力。针对绩效评价、专项审计工作中反映出的绩效管理能力不足、负责绩效管理工作的人员对政策理解不够深刻、对具体要求把握不够到位等问题，我局将督促指导各市（州）中医药管理局、项目单位及时整改问题、改进管理、完善政策。下一步，将组织各市（州）、直属单位开展业财融合培训和集中评审，将评审结果纳入对市（州）政府、直属单位的年度政务目标考核，进一步激发了地方政府、单位加强绩效管理的主动性积极性。

（三）绩效自评结果公开情况

通过开展项目绩效评价，督促资金执行进度，提高资金使用效率，及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，按要求予以公开接受社会各界监督。

五、其他需要说明的问题

无巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其涉及的金
额。

六、附件

四川省2023年度医疗服务与保障能力提升补助资金（中医
药事业传承与发展部分）转移支付区域（项目）绩效目标自评
表

四川省医疗服务与保障能力提升补助资金

（中医药事业传承与发展部分）

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称	医疗服务与保障能力提升补助资金 （中医药事业传承与发展部分）			
中央主管部门	国家中医药管理局			
地方主管部门	四川省财政厅	资金使用单位	四川省中医药管理局	
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A X 100%）
	年度资金总额	19888	18371.21	92.37%
	其中：中央财政资金	19888	18371.21	92.37%
	地方资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配转移支付资金。		无
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例，转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达		无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		无
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在偏离预算数较多的问题。		无
	预算绩效管理情况	在下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。		无
	支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。		无

	总体目标	全年实际完成情况
	目标 1：推进国家中医药综合改革示范区建设，围绕中医药区域协调发展模式、中医中药协同发展机制，开展政策研究，组织专家论证，开展调研督导，实施第三方评估，总结推广经验。	目标 1：推进国家中医药综合改革示范区建设，开展政策研究 3 次，组织开展 1 次经验总结推广活动。
总体目标完成情况	目标 2：推动中医药文化弘扬工作，普及中医药经典，建设中医药文化传播平台，举办中医药文化活动，建设中医药健康文化知识角，制作中医药文化科普产品，推动中医药文化进校园，开展公民中医药健康文化素养水平监测。	目标 2：组织川渝非遗项目参加第八届中国成都国际非物质文化遗产节，完成开展中医药非遗文化展 1 次；建设中医药文化传播平台 6 个；组织举办名中医达州行暨“讲好中国故事”创意传播大赛中医药主题赛、第四届省十大名中医表彰暨全省中医药工作推进会议 2 场大型中医药文化主题活动；建设示范性中医药健康文化知识角 21 个；制作八段锦、太极拳、五禽戏 3 个多语种传统养生功法中医健康养生科普产品；遴选 7 所中小学开展中医药文化进校园活动；选取 14 个单位作为监测点位，开展公民中医药健康文化素养调查。

	目标 3: 培养学术继承人, 制定并实施中医诊疗方案和临床路径, 开展本专科特色中医医疗技术, 组建区域内专科联盟或协作网络。完成“两专科”建设, 建成县域中医适宜技术推广中心。完善设置康复门诊和康复病房相应康复功能治疗区; 组织或参与制定中医康复专业诊疗指南、标准、方案等; 在核心期刊发表康复相关学术论文。加强市县级中医类医院应急能力建设, 完善临床科室建设, 配备设备, 培训相关人员。完善设置老年病科基础设施设备; 组织或参与制定中医老年病专业诊疗指南、标准方案等, 组建区域内老年病专科联盟或协作网络。建立中西医协同机制和多学科诊疗体系, 强化中医类别医师配备, 与临床类别医师共同打造中西医结合团队, 制定优势病种中西医结合诊疗方案, 在核心期刊发表中西医结合相关学术论文。制定适合本地区的青少年近视、肥胖、脊柱侧弯中医药专项干预技术方案, 设立本省的医疗机构小儿推拿、妇幼中医适宜技术培训基地。	目标 3: 完成 19 个国家中医优势专科建设; 完成 35 个县级中医医院“两专科一中心”建设; 完成 1 个省级中医医院康复科建设; 完成 2 个市、县级中医医院应急和救治能力建设; 完成 1 个省级中医医院老年病科建设; 完成 4 个中西医协同“旗舰”科室建设; 完成 6 项健康中国中医药专项行动任务。
	目标 4: 组建中医药监督执法专家智库, 完成中医药监督执法案例评析和办案能手选拔工作, 推选中医药典型案例, 完成中医药监督知识与技能实训。	目标 4: 组建由 30 名专家组成的中医药监督执法专家智库; 完成办案能手选拔工作 1 次; 完成向国家推选中医药典型案例 3 个。

	目标 5: 开展疾病领域中医优势病种循证研究。开展一批道地、紧缺、濒危中药材种质收集保存、种源繁育和规范化生产。从理论、基础、临床和研发 4 个环节对名老中医经验方、医疗机构制剂、古代经典名方进行全链条、一体化设计。立足中医药产业发展需求,突出中医药特色优势,有机融合继承与创新,完善产学研协同机制,形成中医药诊疗设备研发体系,推广一批中医诊疗设备。加强中医药古籍相关学科建设与人才团队培养,摸清本省中医药古籍资源,加快馆藏机构中医药古籍数字化工作,形成标准化、体系化的古籍数字资源,建成省级中医药古籍数字图书馆。	目标 5: 开展疾病领域中医优势病种循证研究 2 类;完成建设药材繁育基地示范面积 200 亩、恢复生产道地药材 2 种;推广中医诊疗设备 3 项,研发设备 3 项,与 20 家医疗机构开展深入合作,大力推广中医药诊疗设备;完成馆藏古籍 5000 余册的古籍数字化扫描工作,修复普本古籍 1500 叶,配合四川省高校优秀中青年干部培训班开展中医药古籍修复传习体验。
	目标 6: 开展 2023 年中医药人才培养项目。	目标 6: 完成培养高层次中医药人才 1 人;第七批全国老中医药专家学术经验继承 195 人;完成中药特色技术传承骨干人才培养 15 人;完成建设国家中医药应对重大公共卫生事件和疫病防治骨干人才库;完成培训中医药规培骨干师资 75 人;完成培训中医类别全科医生转岗 300 人;完成培训中医馆骨干人才 644 人;完成建设高水平中医药重点学科 11 个;完成建设第二届全国名中医传承工作室 3 个,2022 年全国名老中医药专家传承工作室 35 个,2021 年、2022 年全国基层名老中医药传承工作室 45 个。
	目标 7: 建成省级中医药统计信息平台,开展省级中医药统计和信息化骨干人才培养,加强省级中医药统计业务支撑机构建设,开展中医药统计指标体系研究和试点调查。	目标 7: 建成省级中医药统计信息平台 1 个,新增接入 15 家中医医院,完成数据共享;完成 961 人年度中医药统计和信息化骨干人才培养,抽选 104 人组建省卫生健康统计数据质控中心专家库;开展“一网通办”相关业务及采购中医药数据中心相关软件系统(科研管理平台、绩效管理平台)维护服务;完成年度中医药统计工作,开展中医药统计指标体系研究和试点调查。
	目标 8: 进一步加强中医药资金的绩效评价结果应用,组织开展中医药专项资金绩效评价、专项审计,组织业财融合培训。	目标 8: 组织开展中医药专项资金绩效评价与审计工作 1 次,组织专家对市州和局直属单位开展 2022 年度中医药财政专项补助资金绩效工作集中评审。

	目标 9：进一步提高新冠病毒感染救治能力，针对全省二级及以上中医医院，开展重症、急诊等所需 ECMO 骨干、呼吸治疗师和无创呼吸机、有创呼吸机、儿童重症骨干等人员培训。				目标 9：举办“新冠病毒感染医疗救治培训班”，组织来自全省的 340 余名从事医疗救治的技术骨干人员参加培训。	
	目标 10：为提升省级中医医疗机构新冠病毒感染救治能力，针对重症床位缺口，配置呼吸机、监护仪等重要设备。				目标 10：采购新冠病毒感染救治医疗设备，配置重症床位急需的呼吸机、监护仪等重要设备 1 批。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展政策研究项目	≥3 个	3 个	
绩效指标	产出指标	数量指标	组织开展经验总结推广活动	≥1 次	1 次	
			开展中医药非遗文化展	≥1 场	1 场	
			建成省级基地建设网络展示平台	≥6 个	6 个	
			举办大型中医药文化主题活动	≥2 场	2 场	
			建设示范性中医药健康文化知识角	≥21 个	21 个	
			制作多语种中医健康养生科普产品	≥3 个	3 个	
			遴选中小学校重点推动中医药文化进校园	≥7 所	7 所	
			中医药健康文化素养水平监测点位	≥14 个	14 个	
			国家中医优势专科建设	≥19 个	19 个	
			县级中医医院“两专科一中心”建设	≥35 个	35 个	
			省级中医医院康复科建设	≥1 个	1 个	

			市、县级中医医院应急和救治能力建设	≥2 个	2 个	
			省级中医医院老年病科建设	≥1 个	1 个	
			中西医协同“旗舰”科室建设	≥4 个	4 个	
			健康中国中医药专项行动项目	≥6 个	6 个	
			组建中医药监督执法专家智库人数	≥20 名	30 名	
			完成办案能手选拔工作	≥1 人	1 人	
			完成向国家推选中医药典型案例	≥3 个	3 个	
			开展疾病领域中医优势病种循证研究(类)	≥2 个	2 个	
			药材繁育基地示范面积(亩)	≥200 亩	200 亩	
			恢复生产道地药材(种)	≥1 种	2 种	
			中医诊疗设备推广(家)	≥10 家	20 家	
			设备的核心技术、产品功能、工艺流程等加以改进升级(种)	≥1 种	1 种	
			培养产学研融合创新团队(个)	≥1 个	2 个	
			多学科产学研创新能力提升培训(次)	≥1 次	2 次	
			古籍扫描数字化(册)	≥5000 册	5000 册	

			开展中医药古籍保护利用人才培养(次)	≥1 次	1 次	
			高层次中医药人才培养项目	≥1 人	1 人	
			第七批全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师	≥65 人	65 人	
			第七批全国老中医药专家学术经验继承工作继承人	≥128 人	130 人	
			中药特色技术传承人才	≥15 人	15 人	
			国家中医药应对重大公共卫生事件和疫病防治骨干人才库	≥1 个	1 个	
			卓越中医药师资(规培骨干师资培训)	≥75 人	75 人	
			中医类别全科医生转岗培训	≥300 人	300 人	
			中医馆骨干人才培养项目	≥644 人	644 人	
			高水平中医药重点学科	≥11 个	11 个	
			第二届全国名中医传承工作室	≥3 个	3 个	
			2022 年全国名老中医药专家传承工作室	≥35 个	35 个	
			2021 年、2022 年全国基层名老中医药传承工作室	≥46 个	45 个	因医院院区拆除,新院区尚未建设完成,项目未开展,资金未支付。
			建成省级中医药统计信息平台	≥1 个	1 个	

			完成年度中医药统计和信息化骨干人才培养	≥961 人	961 人	
			完成年度中医药统计工作	≥1 个	1 个	
			组建省内数据质量控制专家库	≥1 个	1 个	
			开展中医药统计指标体系研究和试点调查	≥1 个	1 个	
			新冠病毒感染救治能力培训	≥1 次	1 次	
			组织开展绩效评价工作	≥1 次	1 次	
			采购新冠病毒感染救治医疗设备	≥1 批	1 批	
		质量指标	培训计划完成率	≥90%	133%	
			人才培养合格率	≥90%	100%	
		时效指标	项目完成时限	2023 年底	2023 年底	
			及时完成率	≥90%	97.92%	
	效益指标	社会效益指标	中医药人才技术水平	明显提高，就诊患者满意度不断提高	加强了中医药人才队伍建设，打造了一批技能全面、素质优良的中医药人才队伍，技术水平得到明显提高，进一步提高了就诊患者满意度。	
			中医药健康文化社会认可度	传播覆盖面扩大，民众对中医药的认可度进一步提升	广泛开展群众性中医药文化活动，进一步提升了民众对中医药的认可度。	

		可持续影响指标	群众中医药服务获得感	中医就诊比例进一步提高	中医药服务能力和服务水平的提升，充分满足广大居民群众对中医药服务的需求，中医就诊比例有了进一步提高。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	97.48%	
			民众调查满意度	≥90%	98.99%	
说明	无					